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[재]경기도수원월드컵경기장관리재단



경기도수원월드컵 스포츠센터 골프연습장 페어웨이 보수공사경기도수원월드컵 스포츠센터 골프연습장 페어웨이 보수공사 / / (세부시행 계획서) (세부시행 계획서)

공 사 기 간 착수일로부터 5일 공 사 명 경기도수원월드컵스포츠센터 골프연습장 페어웨이 보수공사 작 성 자 과장 정 영환

공 사 일 정

 착수일로부터 ⇀ ⇀ ⇀ ⇀
1일 2일 3일 4일 5일 작업기간 비 고

작 업 일 5일

1. 철거공 1일

2. 인조잔디기반공사 2일

3. 인조잔디설치공사 4일
도급공사 : 타포린, 부직포

제조구매 : 인조잔디 8mm CUT TYPE

4. 기타 배수 및 부대공 2일

5. 뒷손보기 및 준공청소 1일


