

- 경기도수원월드컵 스포츠센터 -
골프연습장 페어웨이 보수공사

[예정공정표]

2021년 6월

[재]경기도수원월드컵경기장관리재단

경기도수원월드컵 스포츠센터 골프연습장 페어웨이 보수공사 / (세부시행 계획서)

공 사 기 간	착수일로부터 5일	공 사 명	경기도수원월드컵스포츠센터 골프연습장 페어웨이 보수공사					작 성 자	과장 정 영환
공 사 일 정		착수일로부터 → → → →							
		1일	2일	3일	4일	5일	작업기간	비 고	
작 업 일							5일		
1. 철거공							1일		
2. 인조잔디기반공사							2일		
3. 인조잔디설치공사							4일	도급공사 : 타포린, 부직포 제조구매 : 인조잔디 8mm CUT TYPE	
4. 기타 배수 및 부대공							2일		
5. 뒷손보기 및 준공청소							1일		