

**- 경기도수원월드컵 스포츠센터 -**  
**다이빙풀 다층여과기 교체공사**

**[예정공정표]**

**2021년 9월**

**[재]경기도수원월드컵경기장관리재단**

# 경기도수원월드컵 스포츠센터 다이빙풀 다층여과기 교체공사 / (세부시행 계획서)

공사기간	착수일로부터 35일	공사명	경기도수원월드컵스포츠센터 다이빙풀 다층여과기 교체공사				작성자		과장정영환
공사일정	착수일로부터 → → → →								
	1주	2주	3주	4주	5주	작업기간	비고		
작업일						35일			
1. 현장 확인 및 자재발주(멀티필터 제작)						21일			
2. 철거 및 반출						14일			
3. 배관작업 및 장비설치						17일			
4. 시운전 및 릫손보기						7일			
5. 내부여재 반출 및 여과사 충전						14일	월드컵 스포츠센터 (운영사) 별도 진행		

도급사는 (5번) 내부 여재 반출 및 여과사 충전과 관련하여 스포츠센터 운영사에서 별도 진행하는 공사로 도급공사 기간 중 적극 협조 한다.